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Лірко Т. В. Інтеграція ризик-орієнтованого управління проєктами в сучасні бізнес-моделі
Мета дослідження полягає у визначенні сутності ризику в управлінні проєктами та вдосконаленні методів управління ризиками в проєктах відпо-
відно до сучасної парадигми ризик-орієнтованого мислення. Термінологія в ризик-менеджменті залишається незмінною впродовж багатьох років. 
Змінюються визначення залежно від сфери діяльності, етапу розробки проєкту чи моделі співпраці. Кардинально змінюються підходи, методи та 
інструменти. Важливим рушієм змін є вплив технологій на суспільство, його прогрес, потреба в продукті. Аналізуючи та систематизуючи наукові 
праці різних учених, було уточнено значення поняття ризику та ризик-орієнтованого мислення, досліджено та пояснено значення різних бізнес-мо-
делей та ймовірні загрози, які зустрічаються при роботі з кожною з цих моделей. У результаті дослідження було виявлено методи та інструмен-
ти, які варто використовувати при ризик-орієнтованому управлінні проєктами. Обґрунтовано позитивний результат застосування оновлених 
засобів при боротьбі із загрозами. Визначено основні кроки при управлінні проєктами, які допоможуть ефективно налаштувати процес боротьби 
з ризиками. Основною тезою ризик-орієнтованої парадигми є постійне навчання, аналіз середовища, консолідація зусиль і системне впровадження 
нових підходів та методів в проєктний менеджмент. Інтеграція нової системи ризик-менеджменту відбувається на всіх рівнях проєкту, інтегра-
ція є системною та розглядає всі типи загроз чи можливостей. Проактивний підхід до управління ризиками у проєктному менеджменті допомагає 
керівнику якісно та завчасно аналізувати дані. Наявність і швидка обробка інформації в сучасному світі відіграє критично важливу роль. Саме 
тому слід добре орієнтуватися в бізнес-моделях і доменних сферах свого проєкту. Тож після реєстрування ризиків проєкту ключовим кроком є їхній 
моніторинг і математичний розрахунок пріоритетності. Ризик-менеджмент залишається перспективним напрямом менеджменту проєктів 
і потребує подальших досліджень. Живучи в умовах невизначеності, важливо швидко аналізувати, систематизувати та інтегрувати оновлені 
методи ризик-менеджменту в поточні проєкти. Дослідження та опитування показують, що є ще доволі великі прогалини в цій сфері, і навіть 
якщо організації вже почали впроваджувати ризик-менеджмент у свої проєкти, у багатьох випадках процеси не налаштовані належним чином. 
Системність і проактивний підхід є важливими елементами успішної інтеграції ризик-орієнтованого підходу в менеджмент проєкту.
Ключові слова: ризик, ризик-менеджмент, управління проєктами, проєктний ризик, проактивний підхід, ризик-орієнтоване мислення.
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Lirko T. V. Integration of Risk-Oriented Project Management into Modern Business Models
The purpose of the study is to determine the essence of risk in project management and improve risk management methods in projects in accordance with the 
modern paradigm of risk-oriented thinking. The terminology in risk management has remained unchanged for many years. The definitions change depending 
on the field of activity, the stage of project development or the model of cooperation. Approaches, methods and tools are changing dramatically. An important 
driver of change is the impact of technology on society, its progress, and the need for a product. Analyzing and systematizing the scientific works of various sci-
entists, the meaning of the concept of risk and risk-oriented thinking is clarified, the meaning of various business models and the probable threats encountered 
when working with each of these models are examined and explained. As a result of the study, methods and tools that should be used in risk-oriented project 
management are identified. The positive result of the use of updated means in the fight against threats is substantiated. The main steps in project management 
that will help to effectively set up the process of dealing with risks are identified. The main thesis of the risk-oriented paradigm is continuous training, analysis 
of the environment, consolidation of efforts and systematic introduction of new approaches and methods in project management. The integration of the new 
risk management system takes place at all levels of the project, the integration is systemic and considers all types of either threats or opportunities. A proactive 
approach to risk management in project management helps the manager to analyze data efficiently and in advance. The availability and fast processing of 
information in the modern world plays a crucial role. That is why one should be well versed in the business models and domain areas of your project. Therefore, 
after registering project risks, the key step is to monitor them and mathematically calculate their priority. Risk management remains a promising area of project 
management and requires further research. Living in conditions of uncertainty, it is important to quickly analyze, systematize, and integrate updated risk man-
agement methods into current projects. Studies and surveys show that there are still quite large gaps in this area, and even if organizations have already started 
implementing risk management in their projects, in many cases the processes are not properly adjusted. Consistency and a proactive approach are important 
elements of the successful integration of a risk-oriented approach into project management.
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У сучасному бізнес-середовищі ризики є 
невід’ємною частиною діяльності будь-якої 
компанії. Вони можуть бути пов’язані з еко-

номічною ситуацією, політичними змінами, конку-
рентною боротьбою, технологічними інноваціями 
та впливом інших чинників.

Управління ризиками, як елемент системи 
управління проєктами, можна поділити на два під-
ходи: реактивний і проактивний. Перший дозволяє 
реагувати на зміни безпосередньо під час або після 
настання подій, тим самим пом’якшуючи можли-
ві наслідки. Проактивний підхід полягає в більш 
широкому мисленні менеджера, а саме – у про-
гнозуванні ризиків та їхніх наслідків. Такий під-
хід дозволяє приймати управлінські рішення, ви-
переджаючи настання ризиків та ініціювати зміни 
управління проєктами завчасно.

Інтеграція ризик-орієнтованого мислення в 
сучасну бізнес-модель означає, що компанія по-
винна розглядати ризики як частину свого бізнес-
планування та операційної діяльності. Це включає 
в себе такі заходи, як:
 систематичне аналізування ризиків. Регу-

лярне аналізування ризиків для виявлення й 
оцінювання потенційних загроз для бізнесу;

 розроблення планів реагування на ризики. 
Розроблення планів реагування на настан-
ня ризиків, що забезпечує мінімізацію їх-
нього впливу та втрат для бізнесу;

 постійний моніторинг ризиків. Постій-
ний моніторинг ризиків забезпечує вчасне 
виявлення змін, модернізацію планів реа-
гування на ризики, а також впровадження 
відповідних заходів відповідно до раніше 
розроблених планів реагування [4].

Статистика відображає, що більшість організа-
цій в Україні та світі загалом мають у своєму активі 
процеси, здатні виявити, чи працювати з ризиками. 
Проте, згідно опитуванням PwC, 75% організацій за-
явили, що не встигають за вдосконаленням ризик-
менеджменту через велику кількість змін у серед-
овищі [16]. Результати іншого дослідження свідчать, 
що 45% компаній мають формалізовані процеси ри-
зик-менеджменту [15]. Важливо те, що, незважаючи 
на давню історію ризик-менеджменту і, в багатьох 
аспектах, стандартні підходи до вирішення про-
блем, нові технології все ж допомагають управлін-
цям працювати із загрозами та можливостями. 

Інтеграція ризик-орієнтованого управління 
проєктами в сучасні бізнес-моделі може надати 
компанії такі переваги:
 зменшення кількості ризиків. Компанія 

може зменшити негативний вплив ризиків 
на свій бізнес завдяки врахуванню більшого 
обсягу чинників, а отже – зменшити кіль-
кість ризиків;

 підвищення рівня ефективності діяльно
сті. Компанія може підвищити рівень 
ефективності діяльності, оскільки вона 
буде більш ефективно координувати свої дії 
для управління ризиками, а отже, витрати 
(втрати) усіх видів ресурсів знизяться;

 збільшення прибутку. Позитивний вплив на 
фінансові показники діяльності є наслідком 
зниження фінансових витрат, пов’язаних із 
управлінням та настанням ризиків.

Дослідження PwC показало, що ризик-ме-
неджмент може допомогти компаніям економити 
до 11% від річного доходу [16]. Для компаній-гіган-
тів ці статки можуть сягати мільйонів доларів на 
рік, які можна інвестувати, наприклад, у R&D від-
діл, що доволі актуально зараз.

Надзвичайно важливо постійно актуалізува-
ти й удосконалювати інформаційну базу відповід-
но до сучасного розуміння ризик-менеджменту. 
Важливість та ймовірність настання певних груп 
ризиків постійно змінюється, деякі з них зника-
ють, нові – з’являються на горизонті проєктного 
менеджменту. 

Метою дослідження є визначення сутності 
ризику в управлінні проєктами та вдосконалення 
методів управління ризиками проєктів відповідно 
до сучасної парадигми ризик-орієнтованого мис-
лення.

Для досягнення мети передбачається ви-
конання таких завдань, які формують структуру 
статті:
 уточнення сутності поняття «ризик» і су-

міжних понять;
 дефініція поняття «ризик-орієнтоване мис-

лення»;
 уточнення характеристик різних бізнес-мо-

делей і розвиток проактивного аналізуван-
ня під час управління ризиками проєктів;

 розроблення рекомендацій щодо впрова-
дження методів та інструментів для точного 
та якісного управлінні ризиками проєктів.

Усі проєкти пов’язані з ризиками. Це аксіома, 
яка зустрічається в усіх книгах і практичних 
матеріалах з управління проєктами. Том 

Кендрік (Tom Kendrick), який має понад 25-річний 
досвід управління проєктами, теж вважає, що «In 
projects, a risk can be almost any uncertain event asso-
ciated with the work (У проєктах ризиком може бути 
практично будь-яка невизначена подія, пов’язана з 
роботою)» [2].

«Ризик є аспектом невизначеності» [1]. Це пер-
ше речення, яке зустрічається в розділі про ризики 
сьомого видання PMBOK, перекладеного україн-
ською мовою. У даний період часу надзвичайно по-
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пулярними темами для дискусій є невизначеність, і 
управлінські, бізнесові чи менеджерські процеси на-
магаються врахувати різні аспекти невизначеності. 
Насправді управління ризиками, сутність ризику – 
це не нове утворення в менеджменті, не нова метода 
чи спосіб мислення. Це щось, що було завжди, проте 
зараз набуло надпотужної важливості. А все через 
зовнішні чинники, які стали тригером для ризик-
орієнтованого мислення в бізнесі та перенесення 
цього мислення у внутрішню площину.

Для початку важливо отримати інформацію 
щодо дефініцій ризику. Знову ж таки, пе-
рефразовуючи PMBOK 7, можна зазначи-

ти, що ризиком називається невизначена подія чи 
умова, що в разі настання буде мати або позитив-
ний, або негативний вплив на проєкт. І від цього 
впливу ми визначаємо, загроза це чи нагода [1].

Як зазначено в книзі З. Д. Калініченко «Ри-
зик-менеджмент», ризик існує навіть якщо ніхто не 
підозрює про його існування, і що він є об’єктивно-
суб’єктивною категорією. Також авторка називає 
ризиком не подію, яка можливо трапиться, а цілу 
діяльність, яка пов’язана з подоланням невизначе-
ності в ситуації неминучого вибору. У процесі ви-
явлення цієї діяльності є можливість кількісно та 
якісно оцінити ймовірність досягнення передбачу-
ваного результату, невдачі, відхилення від мети [3].

Поняття «ризик» у різних мовах переклада-
ється як «небезпека» або «загроза», як «відсікати» 
або «скорочувати», або ж навіть як «скеля». А пер-
винне значення слова «ризик» означало маневру-
вати між скелями, об’їжджаючи їх, уникати зіткнен-
ня. Якщо порівняти із сучасним менеджментом, то 
ризик може бути як стан, який характеризується з 
невизначеністю. Може бути визначення ризику як 
дії, яка супроводжується нестандартними, нетри-
віальними рішеннями чи кроками.

Як зазначено в книзі «The Standard for Risk 
Management in Portfolios, Programs, and Projects», 
«індивідуальний ризик – це невизначена подія чи 
стан, які, якщо вони відбуваються, позитивно чи 
негативно впливають на одну чи декілька цілей. 
Загальний ризик – це ефект невизначеності, який 
впливає на організаційні цілі на різних рівнях або 
аспектах» [5].

PMBOK Guide Sixth Edition вказує, що однією 
із основних засад якісного управління проєктами 
є оптимізація реагування на ризики. Якщо прості-
ше, то менеджер і вся команда повинна закласти в 
методологію проєкту постійне оцінювання ризиків 
(як можливостей, так і загроз). Це необхідно роби-
ти для того, щоб максимізувати позитивний вплив 
на проєкт, а також мінімізувати негативні сценарії 
та спрогнозувати результати всіх цих потенційних 

шляхів розвитку. Загрози можуть призвести до 
таких проблем, як затримка періоду розроблення 
проєкту, зміна бюджету, перевищення витрат на 
маркетинг чи інтеграцію із зовнішніми техноло-
гіями, втрата репутації. Можливості ж, навпаки, 
здатні поліпшити продуктивність, дати поштовх у 
розвитку бізнес-моделі, збільшити частку ринку чи 
оптимізувати витрати [6].

Існує також поняття загального ризику про-
єкту. Це вплив невизначеності на проєкт загалом. 
Основна задача команди – збільшити ймовірність 
досягнення загальних цілей проєкту. Загальні ри-
зики, такі як індивідуальні проблеми учасників ко-
манди, неефективна залученість клієнтів можуть 
як дуже точково, так і послідовно впливати на за-
гальну картину проєкту.

Як проєктний менеджер, так і команда потре-
бує постійної комунікації з клієнтами для розумін-
ня їхньої схильності до певних ризиків чи порогів 
ризику. Поріг ризику – це певна одиниця відхилен-
ня проєкту від його початкової мети, що відобра-
жає схильність замовника до ризику. 

Оцінивши визначення ризик-менеджмен-
ту проєктах і самого проєктного ризику, 
можна надати уточнене визначення проєк-

тного ризику – це невизначена подія, яка у випад-
ку настання або відсутності проактивної реакції 
менеджера матиме негативний вплив на загальну 
мету проєкту. Тут свідомо пропущена згадка про 
позитивну складову ризиків – можливості. Адже 
дуже часто в сучасному проєктному менеджмен-
ті, можливості не розглядають як ризики, швидше 
навпаки. Реалізація можливостей часто включає в 
себе нівелювання будь-яких ризиків у ході управ-
ління проєктом.

Завданням проєктного менеджера є якісне 
управління ризиками проєкту. А це рівноцінно 
розробленню процесу, який спрямований на зни-
ження можливостей настання загроз під час пла-
нування та реалізації цього проєкту.

Розробники стандарту ISO 9001 стверджу-
ють, що ризик-орієнтоване мислення є основою 
щодо запобіжних дій в управлінні проєктом. ISO 
9001 – це міжнародна система управління якістю. 
Мета цього стандарту – допомагати компаніям і 
проєктам аналізувати, поліпшувати процеси для 
підготовки до зіткнення з потенційними ризиками 
в бізнесі. Ризик-орієнтоване мислення за ISO 9001 
передбачає постійне спостереження за факторами, 
які можуть вплинути на діяльність організації. За 
допомогою запобіжних заходів організації можуть 
уникнути негативних наслідків ризиків і скориста-
тися можливістю досягти успіху. Ризики розгляда-
ються у стандарті як основа планування [8].
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Ризик-орієнтоване управління проєктами пе-
редбачає, що управлінські рішення прийма-
ються з урахуванням потенційних ризиків. 

При цьому основним завданням є досягнення ці-
лей організації, які встановлюються з урахуванням 
результатів аналізу ризиків.

Ризик-орієнтоване мислення дозволяє ком-
паніям чітко розуміти, які чинники можуть впли-
нути на їхній успіх, і розробляти ефективні страте-
гії для їхнього управління [13]. 

Ризик-орієнтоване мислення впроваджуєть-
ся для того, щоб отримати високу результативність 
системи менеджменту. Такий підхід передбачає, 
що керівник і команда будуть вживати ряд заходів 
та методів для управління численними небезпека-
ми та можливостями їхнього контролювання.

Такий тип мислення менеджменту дозволяє 
команді проєкту:

1. Систематично знаходити й ефективно 
управляти знайденими загрозами чи мож-
ливостями.

2. Ідентифікувати, оцінювати та планувати 
подальші кроки для знешкодження небез-
пеки.

Нижче наведено порівняльну таблицю (табл. 1), 
яка показує ключові відмінності старого та більше 
не релевантного підходу порівняно з новим – про-
активним і сучасним ризик-орієнтованим підхо-
дом в управлінні проєктами [14].

Для ефективного управління ризиками, ко-
мандою, ресурсами та успішного досягнення біз-
нес-цілей проєктному менеджеру необхідно знати 
всі аспекти бізнес-моделі свого замовника.

Бізнес-модель – це ілюстрація особливостей 
взаємодії між різними суб’єктами (бізнесом, при-
ватними особами та державою). Вона показує, що 
потрібно робити для розвитку бізнесу, ресурси, 
які для цього необхідні, та як поєднати це в єди-
ний механізм. Без комплексного бачення власної 

справи власник бізнесу не зможе якісно виставля-
ти цілі та завдання перед командою, та, як резуль-
тат, менеджмент проєкту буде виконувати набір 
функціоналу, думаючи, що розробляє потрібний 
усім продукт. Якщо ми говоримо, наприклад, про 
програмне забезпечення, то насправді ж набір 
функціоналу в продукті – це не бізнес-модель. Це 
лише програма. А бізнес-модель – це комплексний 
підхід, який включає і продажі, і розробку, і мар-
кетинг, і дизайн, і дослідження ринку, і розробку 
MPV чи POC, і бета-тестування тощо. 

Чітке бачення структури бізнесу дає ряд сут-
тєвих переваг:

1. Розуміння сильних і слабких сторін (чіт-
ке бачення, які напрямки потребують під-
тримки та розвитку, що дозволяє правиль-
но розставити пріоритети).

2. Стратегічне бачення (візуалізація всіх 
ключових аспектів діяльності дає чітке ро-
зуміння місця бізнесу на ринку та шляхів 
його розвитку).

3. Прогнозованість і зростання (вдало піді-
брана бізнес-модель забезпечує високо-
прогнозовані результати та динаміку зрос-
тання, що робить бізнес стійкішим і дає 
можливість планувати його майбутнє).

Існує чимало критеріїв для класифікації бізнес-
моделей. Розглянемо ключові варіанти за кла-
сифікаційною ознакою «тип клієнтів»:
 B2B (Business to Business) – це модель, де дві 

юридичні особи співпрацюють одна з од-
ною.

 B2C (Business to Customer) – це модель, де 
компанія продає товари або послуги фізич-
ним особам.

 B2G (Business to Government) – це модель, 
де компанія продає товари або послуги дер-
жавним органам [10].

Таблиця 1

Основні ознаки старого та нового мислення ризик-менеджменті проєктів

Стара парадигма Нова парадигма

Фрагментований менеджмент ризиків проєктів. Кож-
ний напрямок, відділ чи продакшн окремо аналізує 
ризики проєктів

Інтегрований, системний ризик-менеджмент. Управлін-
ня проєктами здійснюється в призмі матричної струк-
тури, де ризики ідентифікуються з кількох напрямків  
і на різних рівнях організації

За потребою. Менеджер сам вирішує, чи є потреба  
застосування ризик-менеджменту проєкту

Ризик-менеджмент проєктів є обов’язковим елементом 
системи управління проєктами та відбувається постій-
но та системно

Точковий ризик-менеджмент: стосується виключно  
однієї ланки, наприклад фінансів

Розширений ризик-менеджмент, який розглядає всі типи 
можливостей і загроз – як зовнішніх, так і внутрішніх

Джерело: сформовано автором на основі [14].
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Важливі ризики, які виникають під час засто-
сування B2B бізнес-моделі:
 Невідповідність потребам цільової ауди

торії. Бізнес-модель B2B успішна лише 
тоді, коли вона відповідає потребам цільо-
вої аудиторії. Важливо провести ретельне 
дослідження ринку, щоб зрозуміти потреби 
та вимоги потенційних клієнтів.

 Висока конкуренція. Ринок B2B є конку-
рентним, тому важливо розробити кон-
курентоспроможну пропозицію. Це може 
включати інноваційні продукти або послу-
ги, які пропонують унікальні переваги для 
клієнтів.

 Складний процес ухвалення рішень. У B2B-
продажах процес ухвалення рішень часто 
є складним і може передбачати залучення 
до прийняття кінцевого рішення декількох 
осіб. Важливо застосовувати ефективну 
стратегію продажів, яка допоможе вам по-
долати цей процес.

Важливі ризики, які виникають під час засто-
сування B2C бізнес-моделі:
 Висока конкуренція. Ринок B2C є високо-

конкурентним, тому важливо розробити 
пропозицію, яка суттєво вирізняється серед 
інших. Це може включати унікальні продук-
ти або послуги, які надають унікальні пере-
ваги для клієнтів.

 Мінливі потреби споживачів. Потреби спо-
живачів постійно змінюються, тому важливо 
володіти інформацію про останні тенденції 
таких потреб. Такі ризики можуть долатися 
шляхом проведення досліджень ринку та 
постійного відстеження соціальних мереж, 
щоб зрозуміти, що цікавить споживачів.

 Вплив соціальних мереж. Соціальні мережі 
відіграють усе більшу роль у житті спожива-
чів. Важливо мати присутність у соціальних 
мережах, щоб взаємодіяти з клієнтами та 
просувати свій бізнес.

Важливі ризики, які виникають під час засто-
сування B2G бізнес-моделі:
 Складний процес закупівлі. Державні уста-

нови часто мають складний процес закупів-
лі, який може бути тривалим і бюрократич-
ним. Важливо зрозуміти цей процес і роз-
робити стратегію, яка допоможе вам його 
подолати.

 Залежність від урядових закупівель. Бізнес-
модель B2G залежить від урядових закупі-
вель, тому важливо мати диверсифікований 
портфель клієнтів. Це допоможе зменшити 
ризик, пов’язаний із залежністю від одного 
клієнта.

 Зміни урядових політик. Урядові політики 
можуть змінюватися, що може вплинути на 
бізнес. Важливо стежити за змінами урядо-
вих політик і адаптувати свій бізнес відпо-
відно до них.

Загалом кожний вид бізнесу має свої унікальні 
ризики. Важливо провести ретельне дослі-
дження та розробити стратегію, яка допомо-

же їх мінімізувати. Дані види бізнес-моделей та ре-
зультати їхнього аналізу відображають, що підхід 
для кожного проєкту щодо управління ризиками 
буде унікальний, і не можна застосовувати єдиний 
підхід (стандартне правило) під час розроблення 
та впровадження ризик-орієнтованого управління, 
яке буде працювати для всіх команд, проєктів, ком-
паній. У цьому й полягає поняття «ризик-орієнто-
ване мислення». Даний концепт потребує менедж-
менту на кожній ланці, від топменеджменту до 
рядових співпрацівників. Можливості та загрози 
аналізують на всіх рівнях і на всіх етапах, тобто цей 
процес буде послідовним, з певними чекпоінтами 
на етапах розробки та реалізації проєкту. Дане 
мислення потребує проактивності, залученості та 
гнучкості від усіх учасників команд проєктів.

Проактивність важлива під час ризико-орі-
єнтованому мислення в управлінні проєктами, 
оскільки вона дозволяє командам проєктів вияв-
ляти та реагувати на ризики до того, як вони ста-
нуть проблемою. Проактивні команди проєктів 
постійно моніторять ризики, проводять аналіз сце-
наріїв та розробляють плани реагування. Залучені 
та зацікавлені сторони краще розуміють ризики, 
пов’язані з проєктом, і можуть надати цінний вне-
сок у розробку планів реагування. Гнучкі команди 
проєктів швидко адаптуються до змін і спроможні 
змінювати плани та процеси, коли це необхідно, 
щоб пом’якшити вплив ризиків [11].

Під час використання традиційних методів 
проєктного менеджменту 30% втраченого часу та 
ресурсів типово споживається марнотратними 
процесами, зумовленими такими причинами, як 
неефективне розподілення за мультизадачністю 
(зокрема, перемикання між задачами), синдромом 
студента, законом Паркінсона, внутрішніми за-
тримками та браком пріоритизації.

В управлінні проєктами, працюючи з ризи-
ками, недостатньо використовувати теоретичний 
матеріал і базуватися виключно на суб’єктних 
оцінках важливості загроз. Існують методи, які до-
поможуть порахувати ймовірність, вплив, загальне 
значення ризику, а також оцінити роботу за неви-
значеності та здійснити проактивний план дій різ-
них сценаріїв.



388

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	М
ЕН

ЕД
Ж

М
ЕН

Т 
І М

АР
КЕ

ТИ
Н

Г

БІЗНЕСІНФОРМ № 1_2024
www.business-inform.net

Імовірність ризику можна вирахувати за фор-
мулою:

P (A) = n (A) / n (S),                        (1)
де P (A) – ймовірність виникнення ризику A; n (A) –  
кількість сприятливих для настання ризику A ре-
зультатів; n (S) – загальна кількість можливих ре-
зультатів.

Припустимо, що потрібно порахувати ймо-
вірність відхилення компанією Apple мо-
більного застосунку, який розробляють 

підрозділи компанії. Враховуючи наші дані, P(A) –  
ймовірність того, що застосунок не буде прийня-
тий і оприлюднений в Apple Store; n (A) – кількість 
причин, через які можуть відхилити застосунок; 
n (S) – загальна кількість можливих причин відхи-
лення публікації. Отже:

	 	 P (A) = 2 / 13 = 0,15.  (2)
Це означає, що з першого разу перевірка мо-

більного застосунку Apple Store може відхилити 
його оприлюднення з імовірністю 15%.

Вплив ризику. Ця формула використовується 
для розрахунку впливу ризику на проєкт, якщо він 
виникає:

	 	 		I (A) = C (A) ∙ P (A), (3)
де I (A) – вплив ризику A; C (A) – наслідки ризику A; 
P (A) – імовірність виникнення ризику A.

Припустимо, ви плануєте розробити вебсайт, 
який допомагає власнику продавати певні послуги.

Один із ризиків, з яким ви можете стикнути-
ся, – це помилка роботи системи та неправильний 
розрахунок комісійних платежів під час придбання 
послуг на сайті. Відповідно, власники будуть недо-
отримувати зароблені кошти. Тут P (A) – це ймо-
вірність настання такої проблеми, а C (A) – наслід-
ки після виникнення такої проблеми.

Наприклад, якщо рахувати за квартальний 
період і для умовного прикладу визначити поточну 
кількість сервісів та користувачів на сайті, то мож-
на здійснити такі розрахунки:

C (A) = $3000 (втрата доходу через потенцій-
ний дефект);

P (A) = 7,5% – ймовірність настання такого де-
фекту;

I(A) = $3000 ∙ 0,075 = $225. 
Це означає, що очікуваний вплив ризику зло-

му сайту у вашому проєкті становить $225.
Основною формулою є пріоритет ризику,  

а точніше – очікуване значення ризику. Ця форму-
ла використовується для розрахунку серйозності 
ризику та його впливу на проєкт [9]:

  E(R) = Σ I (A) ∙ P (A), (4)
де E(R) – очікуване значення ризику; I (A) – вплив 
ризику A; P (A) – ймовірність виникнення ризику A.

Ця формула повинна використовуватися під 
час ідентифікації всіх ризиків для створення реє-
стру ризиків проєкту, значення повинні перерахо-
вуватись або систематично оновлюватись упро-
довж певного часу або після настання змін чи важ-
ливих подій в проєкті [7].

Для успішної реалізації проєктного менедж-
менту необхідно забезпечити повноту даних, і, 
спираючись виключно на об’єктивність цих даних, 
можна ефективно побудувати процес запобігання 
настання ризиків. Отже, якщо сформовано реєстр 
ризиків, розраховано ймовірність їхнього настан-
ня, оцінено вплив на проєкт загалом і загальне зна-
чення за кожним ризиком, тоді можна з легкістю 
здійснити моніторинг цих ризиків за періодами. 

У табл. 2 наведено приклад потенційних ри-
зиків проєкту, місяці контролювання та очікуване 
значення кожного ризику (їхня вагомість, рейтинг).

Маючи такі дані, а також застосовуючи про-
цеси контролювання та протидії загрозам проєк-
ту, можна спостерігати зниження значень ризиків 
упродовж чотирьох місяців (рис. 1, рис. 2).

 

Крім роботи з реєстром ризиків, існує дуже 
багато ситуацій, в яких необхідно визначити 
оцінку майбутнього проєкту. Від цього зале-

жить відносини з клієнтом, імовірність успішного 
завершення проєкту, тривалість проєкту та його 
успіх, а відповідно, й успіх усього бізнесу.

Розглянемо метод оцінювання та аналізуван-
ня проєктів PERT.

PERT (Program Evaluation and Review Tech
nique) – методика, що призначена для роботи зі 
складними проєктами, які потрібно зробити вчас-
но та послідовно. Мета PERT – це своєчасна гаран-
тія завершення проєкту в межах бюджету, а також 
точне оцінювання загального обсягу проєкту на 
етапі визначення обсягу робіт [12].

Терміни є ключовим аспектом PERT. Розраху-
нок здійснюється за такою формулою:

         tE = (tO + 4tM + tP) / 6, (5)
де tE – час операції (проєкту); tO – оптимістичний 
(найкращий) час; tM – очікуваний (імовірний) час; 
tP – песимістичний (найгірший) час.

Сутність методу полягає в тому, що кожна за-
дача має часові рамки, розраховані на основі ста-
тистичного розподілу. Чим довше триває проєкт, 
тим дорожче обходяться помилки: зростає кіль-
кість змінних, збільшуються похибки в оцінці часу, 
з’являється ризик змін ключових елементів плану. 
Метод PERT через свою специфіку зазвичай зани-
жує очікувану тривалість виконання задач. Відпо-
відно, чим більше задач, тим більше ймовірність 
помилок.
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Таблиця 2

Ризики та їхні значення

№ 
з/п Ризик Січень Лютий Березень Квітень

1 Недостовірна інформація від продуктового  
менеджера щодо отримання ліцензії для продукту 25 20 20 12

2 Регулярна зміна вимог від клієнта, яка не базується 
на маркетингових дослідженнях 20 12 12 12

3 Погана синхронізація команд через різницю  
часових зон +8 годин 16 12 9 9

4 Систематична затримка клієнтом оплати рахунків 16 9 6 1

5 Хибно вибрана технологія серверної частини  
на початку роботи 6 3 1 1

Джерело: авторська розробка.
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1 – Недостовірна інформація від продуктового менеджера щодо отримання ліцензії для продукту
2 – Регулярна зміна вимог від клієнта, яка не базується на маркетингових дослідженнях
3 – Погана синхронізація команд через різницю часових зон +8 годин
4 – Систематична затримка клієнтом оплати рахунків
5 – Хибно вибрана технологія серверної частини на початку роботи 

Рис. 1. Графік динаміки значень ризиків упродовж чотирьох місяців
Джерело: авторська розробка.
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Рис. 2. Сукупні значення ризиків по місяцях
Джерело: авторська розробка.
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Звісно, жодна методика не може гарантува-
ти 100% запобігання ризикам. Проте застосуван-
ня цих розрахунків може значно зменшити ризик 
виникнення проблем у проєктному менеджменті. 
Дані – це ключова одиниця в проєктному менедж-
менті, особливо в період невизначеності. Тому ви-
користовуючи всі ці практичні напрацювання, ми 
переходимо в ризик-орієнтоване мислення управ-
ління проєктами.

Процес управління проєктами з плином часу 
набуває кардинальних змін. Будь-які зо-
внішні чинники у світі спонукають мене-

джерів компаній впроваджувати зміни задля того, 
щоб протистояти все новим і новим викликам. 
Сфера діяльності постійно змінюється та оновлю-
ється. Важливо постійно збагачувати свої знання та 
аналізувати власний досвід з управління проєкта-
ми, виявляючи нові тенденції та застарілі практики.

У цьому дослідженні:
 уточнено поняття «ризик» і пояснено по-

няття «ризик-орієнтоване мислення»;
 описано розуміння проактивного аналізу 

при роботі з різними бізнес-моделями;
 пояснено перші кроки впровадження наяв-

них методів та інстументів для управління 
ризиками проєкту.

Імплементація сучасної парадигми ризик-орі-
єнтованого мислення в проєкт набула оновлених 
підходів. Тотальна більшість компаній пробують за-
стосувати управління ризиками на своїх проєктах. 
Ключовим тут є сучасне розуміння нових підходів 
та методів, правильне використання наявних ресур-
сів та систематична робота над помилками. Ризик-
орієнтований підхід дозволяє зменшити ймовір-
ність виникнення негативних наслідків для проєкту, 
підвищити його ефективність і результативність.

Тема ризик-орієнтованого управління має ве-
ликі перспективи в проєктному менеджменті. За-
вжди актуально вивчати та створювати нові методи 
управління ризиками чи поліпшувати вже наявні, 
вивчати вплив ризиків на проєкт під час різних ета-
пів розробки цього проєкту, порівнювати резуль-
тати ризик-орієнтованого управління проєктами 
в різних галузях. Ризик-орієнтоване мислення дає 
змогу управлінцям швидко адаптуватися до змін і 
вдало використовувати кризові моменти у світі, на 
ринку чи в компанії на користь проєкту.                 
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